Association

TONGA SOA MADA

Tonga Soa MADA



2007

Association
Tonga Soa Mada

Carole-Lyne Klay
5,rue de la Baillive
CH-1205 Genève

carole-lyne.klay@
tongasoamada.org

www.tongasoamada.org

CCP 17-391035-4

Rapport d'activité

Table des matières

1. Introduction

Le mot de la présidente page 3

Le mot de la chargée de projets page 4

2. Les projets à Madagascar

Projets 2007

Rapport de mission 2007 page 5

No 13 : SOEUR FELICITE aide alimentation pour les enfants handicapés/1.01.07 page 9

No 15 : SŒUR BRIGITTE ZANAMIARY / Aide alimentaire et achats d'ustensiles pour les élèves de l'école de Vo.Za.Ma à Ankindry, Fianarantsoa/20.11.07 au 31.12.07 page 12

No 18 : ENTREPRISE TENEMA / Installation de panneaux solaires, à Androka/ 31.10.07 au 7.11.07 page 15

No 19 : ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de Madagascar, à Tuléar(Ifaty)/1.01.07 page 18

No 20 : PERE JOACHIM ROBERT RANDRIANIRINA / Construction d'une école à Manahala, région de Fianarantsoa / 4.10.07 au 23.11.07 page 24

Suivi des anciens projets page 28

No 8 : CONSTRUCTION GRANDE SALLE À ANDROKA page 28

No10 : Construction d'une école a Tsiarindrano (initialement prévu à Ankininrsa) page 29

No 16 : SŒUR MARIE-LYDIA TOMBO / Construction de cases par de jeunes délinquants en détention en faveur des personnes âgées dans le besoin, à Mananjary / 1.05.06 page 32

No 17 : SŒUR CATHERINE / Construction d'une maison de stockage de nourriture et d'une salle pour des jeunes écoliers, à Anjamala, région de Fiherena à 10 km environ de Tuléar / 1.05.06 33

Androka page 35

Projets non aboutis page 35

3. Comptabilité

Le mot de la trésorière page 36

Les comptes 2007 page 37

INTRODUCTION

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au delà de l'aide humanitaire apportée aux enfants de Madagascar durant ces sept années, l'association, c'est aussi une multitude de souvenirs :

T…Comme… Thé au gingembre, dans les grosses casseroles du Chausse-Coq… « Quel délice. »

O Comme… Organisation de la fête de la musique, par exemple… 80 bénévoles en tournus sur trois jours. « Quelle folie. »

N…Comme…Nos calendriers 2006… « Quelle histoire. »

G…Comme…Grenier…Grrr… 6 étages à pied pour dénicher le matériel de l'association… « Quel Marathon. »

A…Comme… affichages…les mains « gelées », bidon de colle qui se renverse du vélo, une affiche à l'endroit et la tête à l'envers… « Quelle drôlerie. »

S…Comme… Soirées Malgaches… films, décorations, chansons ludiques, journées missionnaires, clowns, contes, Nuits Psychédéliques Trance party... « Quel panaché. »

O…Comme…Œuvre d'Art, notre lémurien préféré, fait et refait avec tant d'amour… « Quel symbole. »

A…Comme…Association…Tonga Soa Mada…Bienvenue à Madagascar… « Quel accueil. »

M…Comme…Marmitons… Tartines, boulettes de viande, curry Mas salé de légumes, sambos… « Quel régal. »

A…Comme…Ah, c'est fini…

D…Comme…Dire…Merci à vous tous qui avez permis la vie de cette association… « Quelle reconnaissance. »

A…Comme…Avenir…Une page se tourne, d'autres s'ouvrent…Que chacun d'entre nous continue de se tourner vers le MONDE… « Quel programme. »

Un merci tout particulier à Carole-Lyne qui a permis cette inoubliable aventure…

La présidente

Catherine Froidevaux

Le mot de la chargée de projets

En écrivant ces lignes je pense à tout le chemin parcouru par l'association depuis ses débuts, le 11 septembre 2000.

Plus de 7 ans après, nous prenons la douloureuse décision de cesser nos activités et de dissoudre l'association.

20 projets ont été réalisés avec nos partenaires que je souhaite remercier et nommer. Sœur Sylvain (grâce à qui nous avons découvert Androka le village où nous avons réalisé notre premier projet) , sœur Adeline, sœur Noëla Christine, sœur Marie-Paulette, feu père Marcel Hoffmann, sœur Roseline, sœur Marie-Justine, sœur Félicité, mère Thérèse, sœur Rosaline, sœur Léa, sœur Hardine, sœur Antoine, sœur Véronique, sœur Thérèse, sœur Marguerite, ONG Bel avenir, sœur Brigitte, sœur Marie-Lydia, sœur Catherine, entreprise Ténema, père Joachim, père Daniel Carton (mise en œuvre et suivi de certains projets du père Marcel Hoffmann) .Tous on beaucoup fait pour le développement de Madagascar. Je tiens encore à honorer la mémoire du Père Marcel Hoffmann, qui nous a quitté trop tôt. Il a fait un énorme travail de conscientisation avec la population d'Androka et de ses environs. Merci au Père Daniel Carton qui a assuré le suivi de ces projets en cours et aux pères présents à Androka.

Le but de l'association est atteint et réjouissant grâce à la réussite des projets, des événements organisés, de la vie même de l'association. Mais il faut aussi être conscient de l'énorme travail qui a été accompli par de nombreuses personnes, que je profite de remercier. Pour ma part, cette association a constitué l'essentiel de ma vie pendant plus de 7 ans car elle a correspondu à mes choix, à mon mode de vie, à mon désir d'engagement.

Malgré tout le bonheur que j'ai ressenti en voyant les visages des bénéficiaires à Madagascar, en observant les différentes personnes de toute nationalité, tout âge, travaillant ensemble pour nos événements et participant à des manifestations… je suis heureuse de passer à autre chose. J'ai vu grandir cette association, avec des gens qui la quittaient, d'autres qui la rejoignaient, avec des moments de satisfaction, de joie, de fierté, mais aussi des moments de découragements, de questionnements, de remise en question. Bref des moments par lesquels toute association passe à plus ou moins grande échelle.

Aujourd'hui l'association Tonga Soa Mada va cesser d'exister… pour moi elle aura existé avec des valeurs, une éthique, une façon de travailler des projets à échelle humaine, une envie de faire participer toute catégorie de la population genevoise. J'espère que toutes les personnes qui ont d'une façon ou d'une autre contribuer à sa vie, à son développement en retirent une certaine satisfaction et de la fierté.

Viva Tonga Soa Mada !!!!!

Avant de terminer, je remercie pour leur travail tous les membres du comité depuis le début de l'association, les membres actifs, les membres cotisants, les artistes, les instances qui nous ont financés, certains durant plusieurs années (une liste exhaustive se trouve à la fin du rapport et dans nos précédents rapports d'activités).
Le sourire d'un enfant est le meilleur souvenir et la plus belle récompense que l'on puisse espérer…tous ces moments resteront gravés dans mon cœur…

Carole-Lyne Klay
Chargée de projets

2. LES PROJETS A MADAGASCAR

RAPPORT DE MISSION DU 20 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2007

Samedi 20 octobre, Genève:
Départ de Genève pour Antananarivo en passant par Milan. Le départ a été scabreux, l'avion pour Milan avait 1h30 de retard. Je suis arrivée dans l'avion pour Madagascar juste avant qu'il ne décolle. Discussion dans l'avion avec Régula Ochsner, présidente de l'association ADES.

Dimanche 21, Antananarivo:
Arrivée à la capitale 9hoo.10h30 rdv avec Eloi directeur de l'entreprise Ténema (installation des panneaux solaire à Androka).

Lundi 22, Antananarivo:
9h rdv avec Eloi directeur de l'entreprise Ténema et les techniciens. Change d'argent et achats. 13h lecture de manuels destinés aux sœurs pour l'utilisation des ordinateurs portables.
Départ prévu à 15h en bus pour Mananjary…bien sûr le bus ne partira qu'à 17h30…

Trajet Antananarivo à Mananjary 15h30

Mardi 23, Mananjary:
Arrivée a 9h00. 13hoo visite des cases accompagnée par sœur Florine, pour le projet de SŒUR MARIE-LYDIA TOMBO / Construction de cases par de jeunes délinquants en détention en faveur des personnes âgées dans le besoin.
Durant mon séjour à Mananjary, mes déplacements se sont effectués en vélo.

Mercredi 24, Mananjary:
8h00 visite de la prison de Mananjary avec Sœur Florine. Questions au personnel pénitencier et aux prisonniers. Film et photos.

Jeudi 25, Mananjary :
Retranscription des notes sur l'évaluation du projet sur ordinateur.
Visites des champs où travaillent les prisonniers, avec Sœur Florine.

Vendredi 26, Mananjary :
Jour férié pour le Sambatra (fête de la circoncision qui a lieu tous les 7 ans).

Samedi 27, Mananjary-Fianarantsoa:
Départ de Mananjary 5h00.
Arrivée a 12h00 à Fianarantsoa. 13h00 rdv avec sœur Bernadette pour le projet de sœur Brigitte (en voyage à Rome), Aide alimentaire aux enfants du Vo. Za MA. Visite du projet et trajet à pied pour s'y rendre, 4h.

Trajet Mananjary à Fianarantsoa 7h00.

Dimanche 28, Fianarantsoa :
Départ 6h00 pour le projet construction d'une école à Manahala avec le Père Joachim.

Trajet Fianarantsoa à Manahala 6 heures de route aller retour.

Lundi 29, Fianarantsoa :
9h00 récupération de dossiers sur Internet et courses.
Après-midi retranscription des notes concernant les projets sur l'ordinateur.

Trajet Fianarantsoa-Tuléar 7h30

Mardi 30 Fianarantsoa-Tulear :
Départ prévu pour Tuléar à 4h00 du matin. Nous (entreprise Ténema et moi) partirons pour finir à 6h30 (2 4X4). 9h30 rdv avec F. Othenin-Girard responsable de l'Ecole Peter Pan à Ihosy, discussion.
Arrivée à Tuléar 15h00, discussion avec Sœur Marguerite (responsable à Androka) pour qu'elle se rende au plus vite à Androka après sa réunion à Tuléar le 3 novembre. Discussion avec le Père Daniel et remise du rapport financier pour la construction d'école (projet initial du Père Marcel). Discussion avec Sœur Marie-Justine ancienne responsable projet promotion féminine à Betioky (elle est à Tuléar pour l'enterrement de sa maman). Diverses courses (biscuits pour l'inauguration de la grande salle a Androka). 18h45 rdv avec José Luis de l'ONG Bel avenir, récupération de dossiers et livres destinés à la grande salle d'Androka. 19h00 arrivée de la 2ème voiture de Ténema.

Trajet Tuléar à Androka 13h00

Mercredi 31 Tuléar –Androka :
5h00 départ pour Androka. 10h00 arrêt à Betioky. 18h00 arrivée à Androka, déchargement des matériaux et installation des 3 techniciens de Ténema.
20h30 réunion d'explications avec les pères, les sœurs et l'entreprise Ténema concernant l'installation des panneaux solaires.

Jeudi 1 novembre Androka (prévision pour les travaux d'installation pour les panneaux solaires jusqu'au 9 novembre).
Organisation avec l'entreprise Ténema et visite des bâtiments. Repas avec les pères et discussions.

Vendredi 2, Androka :
Discussion avec Monsieur et Madame Martin qui apportent une aide au dispensaire des sœurs.
Lecture des documents pour Linux, en vue de la formation pour les religieux.
Préparation du planning de la mission et des rdv avec les responsables des projets. Elaboration des discours et résumés pour la formation informatique.
Préparation des ordinateurs avec installation des dossiers de l'association. Constat : un écran d'ordinateur est cassé.
Travaux terminés pour la grande salle, essai des lumières et des appareils électriques.
Visionnage du film de l'association avec les sœurs.

Samedi 3, Androka :
Matin retranscription de notes sur l'ordinateur.
Visites des bâtiments des sœurs avec l'entreprise Ténema et inventaire des points lumineux restants.
14h00 à 17h30 formation pour les religieuses et les 3 jeunes filles (aspirantes) à l'informatique. Don de 4 ordinateurs, 2 clés USB et 10 diskettes.
20h00 téléphone avec le Père Daniel à Ejeda. Notre courte conversation porte sur le fait qu'il n'y a pas de bibliothèque et de meubles pour ranger les ordinateurs, comme il était prévu dans le projet.

Dimanche 4, Androka :
7h00 ménage.
8h00 travail sur l'ordinateur.
11h00 pique-nique à Ambohibola.
15h00 travail sur l'ordinateur et photos des travailleurs de Ténema.

Lundi 5, Androka :
8h00 à 15h00 fête à Tsiarindrano, en l'honneur de l'école financée par l'association (projet 2004-2005). 8h00 messe, discours des autorités d'Androka, village de Tsiarindrano et de Carole-lyne Klay au nom de l'association. Zébu offert par le village pour les repas, danses des élèves et des personnes âgées (danses mahafaly). 16h00 à 19h00 formation informatique pour les sœurs absentes lors de la première session.

Mardi 6, Androka :
Matin suivi des ancien projets, rdv avec sœur Véronique (projet aide alimentaire pour les pensionnaires), avec sœur Marguerite (projet aide écolage école Notre dame de la Paix, gestion grenier à céréales, gestion grande salle), avec sœur Thérèse et sœur Marguerite (projet aide au dispensaire) et avec le Père Honoré (projet construction d'une école à Tsiarindrano).
Discussion avec les ouvriers de Ténema pour les derniers détails.
13h00-14h00 suite formation informatique pour les sœurs.
14h00-16h00 formation informatique pour les pères.
16h00-17h00 installations de documents et photos pour les ordinateurs destinés a Androka et Betioky.
17h00-19h30 réunion Sœurs et Pères pour l'organisation de la grande salle et décision.

Mercredi 7, Androka :
7h00 préparation des bagages pour le départ.
8h00 installation de la grande salle en vue de l'inauguration.
9h00-11h30 photos des élèves dans les classes et dans la cours. Travail sur l'ordinateur.
12h30-14h00 repas d'au revoir avec tous les religieux. Discours et cadeaux de remerciements (pagne, nappe et bracelet).
14h00-16h00 formation pour l'entretien des panneaux solaire avec Ténema.
17h00 inauguration de la grande salle avec les élèves de l'école de Notre dame de la paix et les pensionnaires.
17h30-18h30 inauguration de la grande salle avec les autorités (qui ne sont pas venues) et les villageois d'Androka.

Jeudi 8, Androka- Tuléar :
5h00 départ pour Tuléar.
11h00-13h00 arrêt Betioky, formation informatique pour les sœurs travaillant au collège. Don de 4 ordinateurs et une clé USB.
Arrivée à Tuléar 17h30. Transport de matériel chez les sœurs et les pères. Entretien avec le père Michel (transmission de rapport du père Daniel. Explication des changements à Androka. Don d'un ordinateur, écran cassé).

Trajet Androka à Tuléar 10h30.

Vendredi 9 Tuléar :
7h00 visite des sœurs à Saint Paul, entretien avec sœur Catherine, pour la visite du projet à Anjamala. 8h30 préparation d'un billet d'avion gratuit pour Tuléar-Tana (après avoir fait des réclamations à la suite de la précédente mission). Téléphone, courses.
12h00 repas chez les sœurs au collège de Nazareth, explication de la dissolution de l'association.
14h00 –17h00 formation informatique. Don de 4 ordinateurs et câblages pour internet.

Samedi 10 Tuléar-Ifaty :
Rédaction lettre pour les sœur d'Androka et Betioky.
11h30 -13h00 repas chez les sœurs à St Paul et explications de la dissolution de l'association. Remise de la garantie pour les panneaux solaires à sœur Catherine.
Après-midi congé.

Dimanche 11 Ifaty- Tuléar :
Matin congé.
Après-midi triage de livres pour Androka. Environ 350 livres de français, d'orthographe, de mathématiques, etc…ont été donnés par l'association ZAZA MITZIKY "Le sourire d'un enfant" dont s'occupe Cécile Lebozec. Celle-ci a fondé une bibliothèque a Mangily où de nombreux livres sont disponibles pour le village.

Lundi 12 Tuléar :
8h00 transport des livres chez les sœurs à St Paul.
9h00 Internet et impression.
11h 00 rédaction document sur ordinateur.

Mardi 13 Anjamala- Tuléar, aller retour (1h de trajet en voiture). Départ 8h00, retour 18h30. 26 Km à pied sous le soleil (environ 6h de marche).
Malade toute la nuit.

Mercredi 14 Tuléar :
8h00-15h00 journée d'évaluation projet, centre d'Akany Fanatenane.
15h00 émission billet air Madagascar.
Préparation des bagages pour Ifaty. Retranscription des informations sur ordinateur. Repos, toujours malade.

Jeudi 15 Tuléar-Ifaty :
8h30 départ pour Ifaty, arrivée a 10h.
Evaluation du projet ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de Madagascar.

Vendredi 16 Ifaty :
Evaluation du projet ONG BEL AVENIR, activités avec les enfants

Samedi 17 au 22, jours de congé à Ifaty

Jeudi 22, Ifaty-Tuléar-Tana, avion

Vendredi 22 au mardi 23 novembre Tana :
Rdv Tana, sœurs, retranscriptions des informations

Mardi 27 Tana- Genève

Total séjour : 39 jours, 37 jours sur place

Information : Nous avons fait le choix d'intégrer les rapports de nos partenaires tels qu'ils nous ont été envoyés. Nous avons uniquement recadrés ou coupés certains rapports trop longs ou reprenant des informations se trouvant dans l'explication du projet. En conséquence vous trouverez des fautes de français dans certains rapports.

P13 – SŒUR FÉLICITÉ AIDE ALIMENTATION POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU CENTRE D'AKANY / SOUTENU DEPUIS SEPTEMBRE 2004

Le centre pour handicapés d'Akany a été fondé en 1985 par le père assomptionniste Isadore. Celui-ci ne supportait plus la vision des handicapés se traînant sur le bord de la route. Il s'est battu contre les préjugés de l'église pour qu'on lui laisse ouvrir le centre. De nombreuses associations ont participé aux financements du projet. Aujourd'hui, Akany est un grand centre bien organisé, avec un chauffeur allant chercher tous les jours les enfants aux alentours de leur lieu d'habitation. La mission paye le fonctionnement du centre et le chauffeur.

Il y a environ 70 enfants scolarisés, répartis en deux classes. Une participation de 25'000 FMG par année est demandée aux parents. Il est difficile de demander plus car certains parents ne voient pas l'importance pour leurs enfants d'aller au centre. Par conséquent, s'il y a augmentation, il y a risque que des enfants soient retirés de l'école. Le centre essaye de financer un repas par jour et par enfant. Pour certains, il constitue l'unique repas équilibré de la journée, d'où l'importance de celui-ci.

Description du projet et objectifs : Assurer deux repas équilibrés par jour, aux enfants handicapés du centre d'Akany. Pour le repas de midi, non seulement il leur permet d'avoir un repas, mais également leur évite un trajet jusque chez eux, ce qui les fatiguent d'avantage pour leurs apprentissages des après-midi. Un budget pour l'essence de 3'000'000 FMG est ainsi économisé et une volonté d'éviter de polluer est suivit.

Budget prévisionnel :

1 mois	Riz, viande, poisson, légumes et brèdes	1'960'000 FMG
10 mois	Riz, viande, poisson, légumes et brèdes	19'600'000 FMG
	A réduire du montant économisé sur l'essence	- 3'000'000 FMG
10 mois	Salaire de l'accompagnant	1'265'300 FMG

Total financé CHF 2'500.-

Ce projet a fait ses preuves, il contribue largement au bien-être des enfants handicapés du centre d'Akany.Il continuera d'être soutenu durant deux ans par l'association française Matriona www.matriona.com, menant des projets dans plusieurs pays. Un restaurant, dont le but est de donner la possibilité aux élèves d'Akany d'y travailler, s'ils le souhaitent après leurs scolarités, a été construit. Il serait souhaitable qu'à moyen terme le projet d'aide alimentaire pour les écoliers soit financé par les bénéfices du restaurant.

RAPPORT DE NOTRE PARTENAIRE

Rapport d'activité 2007

Etat de lieu

La salle à manger devient trop serrée, insuffisante, et manque d'aération, car les enfants grandissent.
Nous avons besoin de faire un aménagement.

Difficultés rencontrées :

Chaque fin d'année, les élèves font une vente exposition de leurs travaux manuels, mais ils ne sont pas vendus.
Donc les parents ont besoin d'être stimulé pour acheter les travaux de leurs enfants.
Certains enfants arrivent à l'âge de travailler c'est-à-dire adulte, mais ils ont du mal à trouver du travail, car personne ne les embauches.
C'est pourquoi nous avons réaliser un projet d'activité au sein du Foyer- même, comme :
-le Resto « CITE DE LA JOIE »
- le poulailler et nous envisageons aussi un projet pour les garçons, un atelier de menuiserie et peinture.
Tout cela sont pour but de leurs aider dans leur avenir et pour la continuation de leur formation.

Remarque

Tout nos élèves sont en bonne santé et ouverte dans tout les point de vue.Il y a trois jeunes handicapés qui étaient participé aux jeux des Iles de 2007 pour l'athlète, l'une d'entre elles était au 3é rang.
Un repas complet donne une meilleure santé et bon sens de vivre.
Actuellement beaucoup des parents prennent leur responsabilité envers leurs enfants. Il y a en qui paient régulièrement leur participation demandé par mois (2 000Ar)
Nous avons deux cuisinières, et 70 enfants à nourrir.
Les enfants handicapés sont ouvertes dans leur milieu et se sent à l'aise partout où ils sont grâce a votre soutien, c'est pourquoi nous vous remercions beaucoup pour tout ce que l'Association « TongasoaMada » à fait pour le centre. Nous sommes satisfait de votre soutien et votre aide, surtout pour votre amour des pauvres.

Fait à Tuléar le 29 décembre 2007

LETTRE DE REMERCIMENT

Nous les enfants du « FOYER ESPERANCE » où Akany Fanantenana sont heureux de vous exprimé notre vive reconnaissance , la joie et notre satisfaction de votre soutien Alimentaire, qui nous apporte beaucoup des cadeaux.
Nous sommes gâté par vous au point de vue des nourritures par l'intermédiaire de la sœur responsable, car nous avons la joie de vivre comme les autres enfants comme nous, et ont la santé pour mieux étudié.
Tout cela nous arrive grâce à l'Association « TongasoaMada ».
Malgré votre dissipation, nous avons gardé le bon souvenir de votre assistance pendant trois ans parmi nous et nous vous souhaitons une bonne route pour votre nouvelle mission. Encore une fois Mille mercis !
Bonne route

Les enfants handicapés du centre Akany Fanantenana et tout les personnels

Fait à Tuléar le 29 décembre 2007

La responsable du projet
Sœur Félicité Marie

CREDIT	Montant total	**DEPENSES - explication**	**Periode concernée**	Montant total	Nb enfants	Somme unitaire	Nb mois
argent reçu du 25 Janvier 2007	3 845 011.73	Riz (1t: 20sacs à 43 000Ar)	Jan- fev- mars- Avr	860'000.00	70	43'000 Ar	4
		Viande avec de prix different selon la periode	janv - dec 2007	689'400.00	70		
		Poisson (acheté en quantité, pour rassurer les provisions)	janv - dec 2007	251'400.00	70		11
		Legumes (different sorte des légumes, acheté tout le jour)	janv - dec 2007	122'000.00	70		11
		Charbons (30 sacs de different prix)	janv - dec 2007	236'000.00	70		11
		Haricots (3 sacs),	janv - dec 2007	205'000.00	70		11
		Pâttes jaunes	fev- dec 2007	64'200.00	70		10
		Œufs	Mars-avr-juil- sept-nov	70'800.00	70		5
		Dessert (Goutter chaque jeudi , car l'après midi , congé)	janv - dec 2007	81'200.00	70		11
		Riz (1t: 30sacs à 43 000Ar et 2 sacs à 46 000Ar)	Mars-dec 2007	1'397'000.00	70		7
		Les prix des choses ne sont pas fixe selon la periode, et temps					
Total des entrées	3 845 011.73	**Total des sorties**		3'977'000.00			

Solde à reporter	-131989.73

P 15 – SŒUR BRIGITTE ZANAMIARY / ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE POUR L'ÉCOLE DE VO.ZA.MA À ANKINDRY, À FIANARANTSOA / 20.11.07 AU 31.12.07

Contexte : Ankindry est un quartier pauvre de la paroisse de Tanambao, situé dans la ville de Fianarantsoa. Dans ce quartier, il y a de nombreux enfants non-scolarisés. C'est Sœur Brigitte Zanamiary qui a décidé de fonder en 2004 l'école « Vo.Za.Ma » avec l'aide de l'association Vo.Za.Ma (qui signifie « au secours des enfants malgaches »). En 2006, l'association Tonga Soa Mada a soutenu financièrement l'achat de mobilier scolaire, utilisé pour les classes. A noter que pour ce projet, les parents versent 100 MGA (Ariary) par mois de cotisation pour les besoins de l'école (balais, craies, etc.).

Description du projet et objectifs du projet : Sœur Brigitte va faire l'achat d'ustensiles de cuisine. Les parents prépareront un repas équilibré pour la récréation du matin. Ces enfants pauvres arrivent souvent en cours sans avoir mangé auparavant. L'objectif est de les soutenir pour leur nutrition, tout en faisant participer activement leurs parents.

Budget prévisionnel pour 13 mois :

Matériels	Montant en MGA (Ariary)
Matériels de cuisines (marmites, seaux, louches, etc…)	325'000
Matériels hygiéniques (savons, éponges, etc…)	24'000
Riz, maïs et charbon	332'100
TOTAL	**714'002**

Total financé par Tonga Soa Mada en CHF 470. — (CHF 500. — budget prévisionnel)

Voilà 2 ans que nous soutenons sœur Brigitte pour un petit projet, mais qui aide néanmoins la population. Lors de mon passage à Fianarantsoa, sœur Brigitte était à Rome, j'ai donc été accueillie par sœur Bernadette qui a également rédigé les rapports ci-dessous. Deux membres de l'association Vo.Za.Ma et sœur Chrystine m'ont accompagnée visiter l'école où les enfants sont bénéficiaires du projet. Un aller retour de 4 heures à pied en passant dans de petits quartiers de Fianarantsoa, admirant au passage les magnifiques paysages. Lorsque nous sommes arrivés à l'école les enfants et quelques parents d'élèves étaient présents, ce fut l'occasion pour eux de me poser des questions sur différents sujets. J'ai senti un réel dynamisme des parents afin d'offrir à leurs enfants un meilleur avenir. Les sœurs pourront peut- être continuer à les soutenir par d'autres biais.

Rapport de notre partenaire

Rapport d'activité écrit
Fianarantsoa

Ecole VoZaMa. Projet « aide alimentaire »
Demande du Groupe des Laïcs augustiniens. Responsable du Projet : Sr Brigitte

1. Les principaux objectifs du projet d'aide alimentaire (buts, finalité)

L'alimentation insuffisante des enfants bénéficiaires d'un 1er projet (mobilier scolaire) avait suscité une proposition d'amélioration pour laquelle nous avions sollicité un complément de budget.
La somme de 736 266,70 Ariary est arrivée le 09 septembre 2007
mais nous avons reconnu avoir fait une erreur dans le budget prévisionnel.

Le projet a donc été mis en place à partir du 20 novembre 2007 et décembre 2007.
La somme reçue a été utilisée pour les achats (voir détails sur le rapport financier)

2. La population concernée par le projet (qui est bénéficiaire) les enfants accueillis sont actuellement 52

Participation des parents au projet :
- Ils se sont cotisés pour acheter du bois mort pour la cuisson.
- Ils assurent eux-mêmes cette cuisson sur place.
- Ils prennent en charge le nettoyage et la vaisselle (nous avons enlevé du projet le coût du produit et du matériel de nettoyage)

3. La stratégie utilisée :

Le repas de midi a lieu 2 fois par semaine : mardi et jeudi.
Chaque semaine, il faut 16 Kg de riz (8 Kg par repas) et 3600 Ar pour acheter des brèdes et légumes (des haricots qui remplacent la viande).
Il y a également eu achat d'huile et de sel pour ces brèdes qui accompagnent le riz.

Nous avons en tout 600 Kg de riz et les enfants en consomment 80 Kg / mois

Donc le riz aurait pu durer jusqu'au mois de mai 2008, mais nous n'aurons pas suffisamment d'argent pour acheter les brèdes.
Alors nous partagerons aux enfants le riz qui restera quand l'argent des brèdes sera épuisé

PROJET : Aide alimentaire aux enfants du VoZaMa de Fianarantsoa

CREDIT	Montant total
Solde restant au _ _ _ _ _ _ _ _ _	-
Argent reçu le 09 02 07_ _ _ _ _ _ _ _	736 266,70 Ar
Total des entrées	-
Solde à reporter	59'566.70

DEPENSES - explication	**Période concernée**	Montant total	Nb enfants	Somme unitaire	Nb mois
	nov et déc 07		52		2
2 marmites : 80 000 Ar x 2 =		160 000 Ar			
4 seaux x 2000 Ar		8 000 Ar			
46 assiettes à 1200 Ar		55 200 Ar			
46 gobelets à 200 Ar		9 200 Ar			
2 louches à 1000 Ar		2000 Ar			
4 grandes cuillers en bois à 200 Ar		800 Ar			
RIZ		400 000 Ar			
HUILE : 5 litres		16 000 Ar			
SEL : 5 KG		1 500 Ar			
Coût du pilage du riz (pour 90 Kg)		3200 Ar			
Pilage du riz le 11 déc		2800 Ar			
Brèdes pour le 20 et le 22 nov 2007		3600 Ar			
pour le 27 et le 29 nov		3600 Ar			
pour le 04 et le 06 déc		3600 Ar			
pour le 11 et le 13 déc		3600 Ar			
pour le 18 et le 20 déc		3600 Ar			
Total des sorties		676700 Ar			

P 18 - ENTREPRISE TENEMA / INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES, À ANDROKA / 31.10.07 AU 7.11.07

Contexte : Androka est un village sans électricité. Quelques personnes ont des génératrices qui permettent par exemple d'avoir de l'électricité pour regarder des dvd. A partir de 18h, la nuit tombe. Les enfants étudient sur des grandes tables éclairées par une bougie ou une lampe à pétrole. Notre association a mené à bien plusieurs projets à Androka et a pu constater beaucoup de motivation au sein de la population sur place.

Description du projet et objectifs : L'installation de panneaux solaires permettrait aux enfants de l'école de Notre-Dame de la Paix et aux enfants du village d'étudier dans la grande salle, équipée d'un éclairage adéquat.
Grâce à l'électricité, les ordinateurs pourront être utilisés et dans le futur une chaîne Hi-fi et une installation cinéma pourront voir le jour.
Les jeunes qui voudront s'essayer à l'informatique pourront le faire, sans devoir fréquenter une grande ville et toutes ses tentations. Concernant le logement des sœurs et le dispensaire, cela facilitera leur vie, car elles travaillent souvent dans des conditions difficiles.
Les malades et les pensionnaires auront plus de commodités. En effet l'installation de ces panneaux solaires servira à plusieurs bâtiments : logements des sœurs, greniers, écoles, dispensaire, grande salle, dortoirs, logements des malades, maison du gardien.

Budget prévisionnel :

Installation de panneaux solaires

Total en CHF : 32'910.—

Initialement ce projet devait se dérouler durant l'année 2006. Il en a été décidé autrement suite aux annulations de mission à Madagascar. Il paraissait nécessaire qu'une personne de l'association fasse le lien entre les sœurs et l'entreprise Ténema à Androka durant l'installation des panneaux solaires. L'entreprise Ténema n'ayant pas connaissance de la route pour se rendre à Androka, les cartes de la région se faisant rares, une ou des personnes connaissant le chemin étaient fortement conseillées pour l'accompagner. L'installation des panneaux solaires s'est déroulée du 31 octobre au 8 novembre 2007, soit durant 8 jours. L'équipe composée de 3 techniciens était compétente, nous avons passé d'agréables moments de travail, même si ce furent 8 jours de travail intense dans la chaleur montante.

Nous avons eu plusieurs réunions avec les sœurs et les pères par rapport aux installations à effectuer sur leurs bâtiments. Ayant préparé le projet depuis Genève à l'aide de plans faits sur la base de mes explications, nous avons dû par la suite ajuster et réévaluer la nécessité d'installer telles ou telles installations à tels emplacements. A l'heure ou vous lisez ces lignes non seulement il y a la lumière et des prises électriques dans plusieurs bâtiments, à savoir la grande salle, le dispensaire, les bâtiments des sœurs, les maisons de pensionnaire filles/garçons, les maisons des malades, mais encore il y a 4 ordinateurs portables configurer en linux. Il a été décidé de ne pas installer de lumière dans les salles de la grande école, la grande salle étant suffisante pour l'usage prévu, à savoir en grande partie l'étude le soir pour les élèves.

Au terme de l'installation, une formation pour l'entretien du matériel a été donnée aux sœurs et aux pères responsables de celui-ci. En vue de la dissolution de l'association, il est clair qu'en cas de problème, les pères et les sœurs devront directement s'adresser à l'entreprise Ténema. Une feuille fournie par l'entreprise Ténema garantissant le matériel a été remis aux partenaires. Je me rends compte en écrivant ces lignes combien il aura été difficile que le projet se fasse dans les temps et avec des difficultés moindres sans la présence d'une personne connaissant les partenaires.
Lors de l'inauguration de la grande salle, les enfants étaient émerveillés par les lumières et par les ordinateurs. Ils ont pu regarder sur ceux-ci des photos d'autres endroits à Madagascar. Ce fut un moment d'une rare intensité.

A présent c'est aux personnes du village d'Androka d'utiliser au mieux les ordinateurs, la logistique et des cours d'initiation sont à l'étude par les sœurs et les pères qui en sont responsables. J'ai assuré plusieurs cours basiques d'utilisation d'ordinateurs destinés aux sœurs, jeunes filles et pères durant mon séjour à Androka. Ce projet, qui est un des plus conséquents au niveau du temps qu'il a nécessité de préparation à Genève et sur le terrain, ainsi qu'au niveau du coût, marque notre dernier projet à Androka. Village, où le premier projet de l'association est né en 2001, avec le soutien financier à l'école Notre Dame de la Paix, gérée par les sœurs de St Paul de Chartres. Ce projet aura duré 5 ans et sera devenu autonome grâce à un projet économique mis sur pied de construction de 2 greniers à céréales, accompagnés d'un fonds de roulement.

C'est avec un goût de satisfaction que je suis partie une larme à l'œil du village d'Androka. Comme ont dit plusieurs sœurs et des personnes connaissant ce village reculé : « Androka s'est modernisé et s'est amélioré socialement avec l'aide de l'association Tonga Soa Mada »

	TABLEAU RECAPITULATIF INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE			
	Projet:ASSOCIATION TONGA SOA MADA			
	Site :Androka Tuléar			
DATE	**Numéro Fac**	**DESIGNATION**	**MTT TTC EURO**	**ENCAISSEMENTS RECUS PAR TENEMA**
20.12.2006	FD N° 196/06	**ECLAIRAGE LOGEMENT DES SŒURS N°1**	**792.62**	**LE 25 OCTOBRE 2006 VIREMENT RECU À la**
	FD N°197/06	**ECLAIRAGE PETITES ECOLES**	**735.87**	**BMOI EURO Mtt 16 615,00 €**
	FD N°198/06	**ECLAIRAGE DISPENSAIRE**	**464.47**	
	FD N°199/06	**ELECTRIFICATION GRANDE SALLE**	**9'270.78**	
	FD N°200/06	**ECLAIRAGE GRANDE ECOLE**	**1'052.08**	
	FD N°201/06	**ECLAIRAGE DORTOIR FILLE 1+FILLE 2**	**1'052.08**	
	FD N°202/06	**ECLAIRAGE LOGEMENT MALADE**	**780.15**	
	FD N°203/06	**ECLAIRAGE MAISON GARDIEN**	**449.75**	
	FD N°204/06	**ECLAIRAGE GRENIER 3+DORTOIR GARCON 1+DORTOIR 2**	**1'055.90**	
	FD N°205/06	**ECLAIRAGE LOGEMENT DES SŒURS N°2**	**498.85**	
		TOTAL	**16'152.55**	
03.12.2007	FD N °167/07	**FACTURE D'AVENANT**	**642.82**	
				LE 23 OCTOBRE 2007 VIREMENT reçu à la
				BMOI EURO 3 675,20 €
				LE 27 DECEMBRE 2007 VIREMENT RECU à la
				BMOI EURO Mtt 388,66 €
18.12.2007	FD N°180/07	**PRESTATIONS ET TRANSPORTS**	**4'137.67**	
				LE 30 JANVIER 2008 VIREMENT RECU à la
				BMOI EURO Mtt 255,25€
				Mtt TOTAL VIREMENT RECU =20 934,11€
		TOTAL FACTURE	**20'933.04**	

Total versé en CHF 34'560.77.-

P 19 - ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de Madagascar, à Tuléar(Ifaty)/1.01.07

Contexte : L'ONG Bel Avenir (créée le 9 avril 2003) mène dans le Sud de Madagascar depuis plusieurs années différents projets (environ 20 projets mis en place sensibilisant de façon informelle et ludique l'ensemble de la population, aux problèmes rencontrés dans la région de Tuléar. Le but premier de cette organisation est le développement intégré, de base, qui comprend notamment un volet de sensibilisation autour de 3 axes : social, environnemental et sanitaire. Tuléar est la province la plus pauvre de Madagascar. Selon les enquêtes du PNUD (en 2002), le niveau culturel et éducatif est très précaire et le manque de possibilités dans les établissements scolaires pour résoudre cette problématique est une réalité. C'est pourquoi l'ONG Bel Avenir a mis en place des programmes culturels et éducatifs pour les enfants de la ville.

Structure de l'ONG Bel avenir : Un comité formé de 4 malgaches, une équipe de coordination composée de volontaires permanents et une équipe de salariés composés de 22 personnes (pour Tuléar et Mangily) de nationalité malgache.

Description du projet et objectifs : Ce projet a pour but d'organiser des séjours éducatifs et environnementaux pour les enfants défavorisés de Madagascar. Différents modules seront organisés sur ces thèmes : démocratie et bonne gouvernance, droits des enfants, l'hygiène, la santé et l'éducation, sur des thèmes culturels, activités sportives et enfin activités récréatives.

Bénéficiaires du projet : 492 enfants défavorisés de Madagascar, 48 femmes, mères de familles, dont le rôle sera d'accompagner les enfants lors de leur séjour. 6 emplois (4 femmes) permanents créés grâce à la mise en place du projet.

Bénéficiaires indirectes : La population du village de Mangily dans lequel se fait 80% des approvisionnements.

Aux yeux de Tonga Soa Mada, le projet pourra renforcer le niveau éducatif, apporter à ces jeunes une éducation informelle, ludique et de qualité, apporter des connaissances environnementales et offrir des connaissances sur la santé. De plus, il permet de sortir certains jeunes de leurs misères quotidiennes, même si ce n'est que pour un temps. C'est en découvrant d'autres choses qu'on apprend. Enfin ce projet permet la création de postes salariés.

L'emplacement du centre Educatif et environnemental est à Mangily, dans la commune de Belalande, à 25 Km au nord de Tuléar (siège de l'ONG)

L'ONG Bel avenir va travailler pour ce projet avec deux partenaires locaux. La **SOPTOM** (Association pour la protection des tortues du sud de Madagascar) et **RENIALA** réserve naturelle (sentier botanique, arboretum et réserve ornithologique).

Budget prévisionnel :

Total financé par Tonga Soa Mada en CHF : 22'100. — pour une année

L'association Tonga Soa Mada prend en charge les repas et l'eau, la location des dortoirs, la fourniture pour les animations, les semences pour les animations environnementales, l'équipement pour les activités sportives, la rémunération pour les animateurs, les frais administratifs du centre, rémunération pour le personnel d'accueil, personnels d'entretien, gardiennage du centre, coordination du séjour et la location du taxi brousse. De plus nous prenons en charge une partie du budget pour l'indemnité mère de famille et le prix de l'entrée pour les villages de tortues.

Les apports propres de l'ONG Bel Avenir se montent à 5'215'800 MGA (Ariary), soit un montant de 65% du budget global.

Grâce au projet "Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de Madagascar", 709 enfants ont pu sortir de leur quotidien. Ce projet allie à la fois les côtés ludique et éducatif, c'est pourquoi l'association a voulu pour ses début le soutenir. Comme il est notifié dans le rapport d'activité de notre partenaire, les séjours ont dû être raccourcis. D'après des informations dites oralement lors de mon séjour au centre en novembre 2007, ce projet est prioritaire pour l'ONG "Bel avenir" et devrait s'étaler sur plusieurs années. D'autres bailleurs devraient financer une installation de panneaux solaires. Lors de ma mission, la classe verte était constituée de petits enfants, Axel le responsable m'a expliqué que c'était la première fois qu'ils en avaient de si petits. Ayant travaillé avec des enfants en Suisse, je peux dire que l'organisation de la classe verte se déroule comme dans un centre aéré, avec la même excitation. Les enfants chantent dans le taxi brousse en arrivant sur le terrain, les animateurs leur expliquent où se trouvent les différents lieux (toilettes, douches, cuisines, dortoirs). S'ensuivent les repas (bien consistants), les animations (diverses et variées), les visites (forêt de baobab, village des tortues), les moments de repos (siestes), les activités (explication sur l'hygiène, informations générales, etc..).Les enfants doivent assumer certaines tâches comme aller chercher de l'eau pour la douche, rapporter leurs services après manger, etc... Pour ce qui est des encadrants ils sont complémentaires et assument différentes tâches et activités. A mon passage, il y avait une seule animatrice, je pense qu'il serait bien dans un souci d'équilibre homme-femme pour les enfants, qu'il y est une parité homme-femme par la suite. Au niveau de l'infrastructure et de l'hygiène elle est au-delà de toute espérance dans le contexte de Madagascar. Certains enfants dorment pour la première fois dans un lit, d'autres mangent à ne plus pouvoir…;à la fin du séjour quelques uns ne veulent plus partir. Quel est l'impact à long terme d'un tel projet ? Quelques jours de bonheur peut-être et après quoi ? Un espoir qui donne envie de travailler encore plus à l'école pour arriver à autre chose qu'une vie de misère économique ? Je n'ai pas de réponse…mais lorsqu'on a passé quelques jours à observer ces visages d'enfants souriant par l'étonnement, l'acquisition de nouvelles connaissances, l'amusement…mesurer les impacts de tel projets devient plus dérisoire et moins facile à constater sur du court terme.

Rapport de notre partenaire

Points positifs sur la réalisation du projet :

- Bonne organisation générale des séjours.
- Très grande motivation des enfants des écoles ou des groupes non scolarisés.
- Satisfaction générale des participants (Parents, Instituteurs, Enfants)
- Bonne réalisation de l'ensemble des modules réalisés
- Bonne participation des enfants et des parents accompagnateurs

Difficultés sur la réalisation du projet :Au niveau de la mise en place du projet :
Perturbation dans les organisations des groupes au sein des écoles (Saison des inondations, Absence des instituteurs et directeurs d'écoles… Cela nous a donc obligé à être très réactif dans le travail d'organisation.
Les écoles sélectionnées font parties de quartiers populaires de Tuléar et sont des lieux où 90 % de la population est analphabète. Un travail éducatif dans un tel contexte est toujours difficile. Les classes vertes éducatives sont des activités nouvelles qui inquiètent beaucoup la population.
Problèmes d'influences politiques (dû à différentes élections politiques : présidentielles, législatives et municipales) durant l'année. Beaucoup d'évènement d'insécurités et de pression politique sur les activités des ONG ont eu lieu durant l'année.

Au niveau de l'organisation des classes vertes :
Difficulté à faire accepter des séjours du Lundi au vendredi par les instituteurs qui estime que cela perturbe leur programme scolaire.
Difficulté à trouver des transports de personnes de qualité entreTuléar et le centre de Mangily.
Augmentation des problèmes de sécurité sur les pistes au abord de Tuléar.

Au niveau de la réalisation des classes vertes :
- Difficulté à justifier les coûts exacts par séjour de groupe car beaucoup d'achats collectifs en grosse quantité.

MESURES PRISES :

Au niveau de la mise en place du projet :
- Organisation de nombreuses réunions entre les autorités du quartier où se trouve les écoles et la direction de l'ONG.
- Etablissement d'un dialogue de confiance afin d'informer les autorités des droits de l'enfant et de l'intérêt à la fois de la scolarité des enfants et de l'organisation des classes vertes.
- Nombre importante d'enfants inscrits par les écoles ou responsable de groupe
- Organisation après les deux premiers séjours de réunions bilans prouvant la satisfaction de l'ensemble des participants

Au niveau de l'organisation des classes vertes :
- Réalisation des classes vertes du mercredi au dimanche.
- Acquisition d'un véhicule de transport par l'ONG Bel Avenir au mois de décembre 2007. Cela nous permettra de réduire les problèmes d'organisation pour nos futures organisations de classes vertes en 2008
- Intégration des élèves supplémentaires au frais de l'ONG Bel Avenir d'où la remise accordée.

Au niveau de la réalisation des classes vertes :
- Etablissement d'un comptabilité propre à l'établissement de Mangily Plage (Grand livre, Compte de résultat, Bilan). Un extrait de ces documents comptables sera envoyé aux différents bailleurs de fonds (Réalisation de ces document pour l'année 2007 : Mi-Mars 2008). Une facture du séjour accompagné de différents documents attestant la présence des enfants, le nombre d'enfants ainsi que l'appréciation du séjour.

Coût :

Num_séjour	Num_facture	Coût réel	Prise en charge par Bel AVenir	Coût facturé
1	07003	4 140 000 Ar.	765 900 Ar.	3 374 100 Ar.
2	07004	3 600 000 Ar.	666 000 Ar.	2 934 000 Ar.
3	07007	3 840 000 Ar.	710 400 Ar.	3 129 600 Ar.
4	07012	2 940 000 Ar.	543 900 Ar.	2 396 100 Ar.
5	07016	3 180 000 Ar.	588 300 Ar.	2 591 700 Ar.
6	07021	4 380 000 Ar.	810 300 Ar.	3 569 700 Ar.
7	07026	2 640 000 Ar.	488 400 Ar.	2 151 600 Ar.
8	07028	2 340 000 Ar.	432 900 Ar.	1 907 100 Ar.
9	07030	4 920 000 Ar.	910 200 Ar.	4 009 800 Ar.
10	07031	3 780 000 Ar.	699 300 Ar.	3 080 700 Ar.
11	07033	3 840 000 Ar.	710 400 Ar.	3 129 600 Ar.
12	07037	4 200 000 Ar.	777 000 Ar.	3 423 000 Ar.
	Total	**43 800 000 Ar.**	**8 103 000 Ar.**	**35 697 000 Ar.**

Une prise en charge par l'ONG Bel Avenir (Fonds Propres) a été accordée afin de régulariser le nombre d'enfants en plus participant aux classes vertes et le montant subventionné par l'association TONGA SOA MADA.

Commentaires/observations :
Le projet est une vraie réussite.
Cette bonne réalisation a permis de faire connaître le projet de classes vertes qui aujourd'hui attire de nombreux demandes de la part de groupes de bénéficiaires (Ecoles, Association, Quartier des villes de Tuléar et de Fianarantsoa, Villages de brousse…) ainsi que l'appui de nombreux partenaires financiers pour sa bonne réalisation.
L'envoi en classe verte des enfants défavorisés a également été inscrit dans le programme de l'année 2008 par l'appui de différents partenaires.

Rapport rédigé par : **Rapport approuvé par :**



Stéphane Hamouis
Conseiller Technique et Financier
ONG Bel Avenir

José Luis Guirao
Conseiller Technique Principal
ONG Bel Avenir

Date : 21 janvier 2008

PROJET : CLASSES VERTES - ONG BEL AVENIR

Argent envoyé sur compte CL No BOA (Avis de crédit n° 314 5515 /6O)

Responsable projet : José Luis GUIRAO

CREDIT	Montant total
Solde restant au _ _ _ _ _ _ _ _	
Argent reçu le 01/02/2007	35 732 112 Ar.
Total des entrées	35 732 112 Ar.
Solde à reporter	- 175 707 Ar.

DEPENSES - explication	**Période concernée**	Montant total	Nb enfants
Charges bancaires	février 2007	210 819 Ar.	0
Séjour du 25/1/2007 au 28/1/2007	janvier 2007	3 374 100 Ar.	67
Séjour du 1/2/2007 au 4/2/2007	février 2007	2 934 000 Ar.	58
Séjour du 22/2/2007 au 25/2/2007	février 2007	3 129 600 Ar.	63
Séjour du 29/3/2007 au 1/4/2007	mars 2007	2 396 100 Ar.	47
Séjour du 3/5/2007 au 6/5/2007	mai 2007	2 591 700 Ar.	50
Séjour du 13/6/2007 au 17/6/2007	juin 2007	3 569 700 Ar.	70
Séjour du 18/7/2007 au 21/7/2007	juillet 2007	2 151 600 Ar.	44
Séjour du 31/7/2007 au 3/8/2007	août 2007	1 907 100 Ar.	39
Séjour du 11/10/2007 au 14/10/2007	octobre 2007	4 009 800 Ar.	80
Séjour du 18/10/2007 au 21/10/2007	octobre 2007	3 080 700 Ar.	61
Séjour du 1/11/2007 au 4/11/2007	novembre 2007	3 129 600 Ar.	62
Séjour du 29/11/2007 au 2/12/2007	décembre 2007	3 423 000 Ar.	68
Total des sorties		35'907'819.00	709

P 20 - PERE JOACHIM ROBERT RANDRIANIRINA / Construction d'une école à Manahala, région de Fianarantsoa / 4.10.07 au 23.11.07

Contexte : Le père Joachim, nous a demandé le 09.11.05 une aide financière pour la construction d'une école à Manahala, à 67 km au Nord de Fianarantsoa. C'est une région magnifique que Madame Catherine Froidevaux, présidente de Tonga Soa Mada a eu l'occasion de découvrir. L'école est destinée à 120 élèves âgés de 5 à 16 ans. Les enfants représentent 70% de la population. Actuellement l'église sert de salle de classe. La construction de l'école a été mûrement réfléchie lors des réunions de parents d'élèves. Ceux-ci se sentent très concernés par l'éducation de leurs enfants. La population de cette région vit principalement de l'agriculture et de l'élevage traditionnel.

Description du projet et objectifs :

L'objectif est de construire une école solide (certaines écoles de la région ont vu leur toit s'écrouler, dû au mauvais matériel utilisé) qui résiste au temps et aux intempéries. Le matériel de classe (tables, chaises, tableaux) sera également financé par Tonga Soa Mada. Cette école sera celle qu'a souhaité pour leurs enfants une population active, que nous souhaitons soutenir.

La participation des parents d'élèves s'élève à MGA 2'636'372

Budget prévisionnel :

CONSTRUCTION ÉCOLE	MGA 35'808'641
MATÉRIELS DE SALLE	MGA 3'612'000
DIVERS	MGA 2'636'372
PARTICIPATION DES PARENTS	-MGA 2'636'372
BUDGET TOTAL	MGA 42'157'013
BUDGET FINANCÉ PAR TONGA SOA MADA	MGA 39'520'641

TOTAL FINANCÉ PAR TONGA SOA MADA EN CHF 23955.09. — (CHF 24'000. —BUDGET PTÉVISIONNEL)

Lors de mon passage fin octobre 2007, nous sommes allés, le Père Joachim et moi voir la construction de l'école. Il restait alors à installer les fenêtres et peindre le bâtiment. Les enfants et parents d'élèves étaient présents; ceux-ci m'ont fait par de leur inquiétude pour payer les instituteurs. Dans cette région la population vit en grande partie grâce à l'agriculture. Le village s'est fait trois fois attaquer par les brigands et il y a eu des personnes blessées, ce qui engendre encore plus de problèmes financiers. Les parents ont fait de leur mieux pour se mobiliser pour la construction de l'école et pour économiser afin de payer les deux instituteurs. Avec les 7.176.024 Ariary ou 2'723 euro restant de la construction il a été convenu avec le père Joachim, que ce montant serait attribué pour la réparation du toit de la grande salle se trouvant à côté de l'école et pour payer les arriérés des salaires des instituteurs pour l'année 2006-2007 et en prévision de 2007-2008. L'inauguration de l'école se fera au printemps 2008; la population montre sa fierté envers cette nouvelle école qui représente l'effort de tous, dans une région reculée et difficile d'accès. Grâce à cette construction la route a été réparée afin de faciliter les transports de matériel.

Rapport de notre partenaire

1. **EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE DE DEUX SALLES DE CLASSE DE 14 X 7 m²**

Fouille de fondation :

04 **Septembre** 2007

70 jeunes gens et hommes adultes originaires de la région de Manahala ont participé à ce travail.

La complémentarité et la solidarité des jeunes et adultes sont remarqués car cette école en construction ne sera pas uniquement pour l'éducation des enfants présents (120 élèves) mais aussi pour touts les descendants à venir

Asa fa tsy kabary

- Les travaux d'Entrepreneur à débuté le 05 Septembre 2007.Ils étaient dizaine pour accélérer les travaux jusqu' au mois de Novembre, profitant du retard de la tombée de pluie.
- Les travaux s'accomplissent le 25 Novembre 2007.

PROJET : CONSTRUCTION ECOLE A DEUX SALLES DE CLASSES.
Argent envoyé sur compte N° P.JOACHIM ECAR BEFETA
Responsable du projet : P.JOACHIM

RECAPITULATION

N°	DESIGNATION	ARGENT RECU (38.327.843 AR)	MONTANT REALISE	SOLDE
I	TRAVAUX PREPAROTOIRES		1.849.200	
II	TERRASSEMENT		132.250	
III	OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE		4.492.500	
IV	OUVRAGE EN SUPERTRUCTURE		2.939.025	
V	MACONNERIE ET RAVALEMENT		4.483.200	
VI	CHARPENTE-COUVERTURE/PLAFONNAGE		4.129.120	
VII	MENUISERIE BOIS/ QUINCAILLERIE		933.344	
VIII	PEINTURES		1.976.634	
IX	ASSAINISSEMENT		406.560	
X	TRANSPORT		2.417.600	
XI	MAINS D'ŒUVRES LOCALES ET DIVERS		2.474.200	
XII	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS		4.908.180	
TOTAL		**38.327.843 MGA**	**31.151.819**	**7.176.024**

SOLDE A REPORTER 7.176.024

Utilisation argent restant du projet

PROJET I : Le toit de la grande salle , à la fois salle de réunion et prévu pour église est en paille; il est réparé et remplacé par des tôle

PROJET II : Certains parents ont de la difficulté à payer de leurs enfants qui sont parfois nombreux. Ce problème entraîne non seulement, parfois le retrait des enfants de l'école mais a aussi comme conséquence l'impossibilité d'assurer un salaire aux professeurs : 40 enfants de l'année scolaire 2006-2007 ont quitté l'école et 800 kg de paddy soit 600.000 ariary ,leur écolage n'était pas payé. Enfin de garantir la continuité et la stabilité aux enfants et aux professeurs durant la période scolaire, on a dû payer le reste des salaires des professeurs pour l'année 2007-200. Pour l'année scolaire 2007-2008, les frais d'écolage doivent s'élever parce que le nombre des parents d'élèves et des élèves se diminuent (180 contre 120 élèves), cela entraîne l'augmentation des charges des parents d'élèves. Le prêtre a décidé à verser un soutien financier (solde de la construction) sur une période d'une année scolaire. C'est P.Jochim lui-même qui est responsable de gérer l'argent pour ces deux professeurs.

PROJET 1 : REPARATION DU TOITS DE LA GRANDE SALLE A LA FOIS EGLISE ET SALLE DE REUNION : changer en tôles la paille.

LIEU : MANAHALA

PROJET 2 : AIDE ECOLE (Année scolaire 2006-2007 et 2007-2008) : Septembre 2007- Octobre 2008.

PROJET	TOTAL DES ENTREES	TOTAL DES SORTIES
I-	7.209.819	5.231.300
II-		1.978.519.
TOTAL	7.209.819	7.209.819

LISTE DETAILLEE DES FACTURES DU CHANGEMENT DES TOITS DE LA GRANDE SALLE.

CREDIT	MONTANT TOTAL (ENTREES)	DEPENSES/ explication	Période concerné	Quantité	Somme unitaire	MONTANT (SORTIE)
Solde restant au Nov ;07	**7.176.819**	Tôles 3m 40/100	30/11/07	58	33.600	1.948.800
Participation du district	riz : soit **33000**	Tôles 2,50m 40/100	30/11/07	58	28.000	1.924.000
		Tôles planes	30/11/07	10	18.000	180.000
		Ciments CPJ 45	30/11/07	4	24.000	96.000
		Vis à tôle	30/11/07	10kg	4.000	40.000
		Pointe 70 TP	30/11/07	5kg	2.600	13.000
		Pointe 110 TP	30/11/07	5kg	2.600	13.000
		Planche de rive	30/11/07	16	6.400	102.400
		Transport	30/11/07	1	137.000	137.000
		Peinture à l'huile	30/11/07	2	23.000	46.000
		Mains d'œuvre	Déc 07	6	95.850	575.100
		Madriers de 4m	Déc 07.	50	3.000	150.000
		White spirit	12/11/07	2	3.000	6.000.
TOTAL	**7.209.819**					**5.231.300**

Suivit des anciens projets

P08 - Construction Grande Salle à Androka

Dans le précédent rapport financier, le Père Daniel Carton nous annonçait qu'il restait un solde de 3'203'400 Ariary. Ce solde était prévu pour l'achat de meubles, tables, bancs, bibliothèque, etc…

Lors de mon passage à Androka, la salle était enfin meublée avec de belles grandes tables et de solides bancs. Comme il est noté dans le rapport d'activités du Père Daniel (ci-dessous), il restait un solde de 387'000 Ariary qui a été utilisé pour peindre les tables. Aujourd'hui la grande salle est meublée, l'installation des panneaux solaires est effectuée et les ordinateurs prêts à l'emploi. L'inauguration a été un succès avec les élèves de l'école et les élèves du CEG, mais pas auprès des autorités pour lesquelles j'avais préparé un discours. Entre ceux-ci et les sœurs, les rapports ne sont pas toujours évidents.

Nous avons fait une réunion concernant la gestion de cette grande salle. Il a été décidé, que les religieux (nos partenaires) prépareraient un document clair pour le mois de janvier 2008, rappelant les buts de la salle, les règlements, les horaires, les possibilités de location. Ils devront également décider s'ils font payer une cotisation pour l'utilisation des ordinateurs. La seule exigence de l'association est de ne pas faire payer de cotisation aux élèves, qu'ils soient de l'école de Notre Dame de la Paix ou de l'école publique. Les questions de l'entretien de la salle, de la logistique et de la possibilité d'avoir un professeur expliquant les rudiments d'utilisation de l'ordinateur doivent être également réglés prochainement

En faisant un projet tel que celui-ci s'espaçant sur plusieurs années et proposant des innovations on se rend compte des difficultés, parfois en étant confronté directement aux problèmes, sans avoir pu le prévoir.

J'ai pu trouver plus de 300 livres après mon retour à Tuléar, qui seront destinés à un coin bibliothèque dans la grande salle. Si vous passez un jour à Androka, vous pouvez y apporter des livres, pour la plus grande joie des enfants, villageois et religieux.

P10 - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE A TSIARINDRANO (INNITIALEMENT PRÉVU À ANKININRSA)

Détails de construction :

L'école mesurera 14 mètres 70 par 7 mètres 40, elle sera séparée en deux salles.

Budget prévisionnel :

Construction (matériaux)	Ameublement (bancs, tables, lampes)	65'000'000 FMG	soit : **8'125 CHF**

Projet prévu pour l'année scolaire 2004-2005, il sera pour finir réalisé en 2007 dans un autre village que celui choisi au départ. Vous trouverez les explications du pourquoi de ces changements, préalablement expliqués dans notre précédent rapport, dans le rapport d'activités du Père Daniel Carton (ci-dessous).

J'ai eu l'immense plaisir d'assister à l'inauguration en grande pompe de cette belle école. Cette école comportant deux pièces est destinée à 4 classes de 110 élèves, accompagnés par 2 professeurs. /

Lors de l'inauguration, une messe a eu lieu, suivie de la bénédiction de l'école, puis des kabars (discours) des autorités et autres acteurs du développement de la région (chef du village, adjoint au maire, religieux, gendarme, instituteurs, représentant des ouvriers). En recevant l'invitation officielle je n'avais pas saisi tout le protocole de ce qui allait se dérouler durant cette journée. Fort heureusement, j'avais préparé un discours et ai eu le temps de le fignoler durant les autres discours (qui dans le sud sont un peu moins longs comparés à ceux dans les hauts plateaux, mais durent quand même un certain temps).

En guise de remerciements j'ai reçu un pagne et beaucoup d'œufs, cadeaux qui m'ont bien entendu touchée. Après toute la partie officielle nous avons partagé un repas tous ensemble qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. L'après -midi sous un soleil de plomb, des jeunes ont dansé des danses modernes et ensuite ce fut le tour des personnes âgées dansant les danses Mahafaly (un moment rare et précieux).

Avoir une école en dur représente une fierté pour ce village comme pour d'autres. Cela encourage la population à envoyer leurs enfants à l'école d'une manière régulière et donne également envie aux élèves d'étudier.

Rapport de notre partenaire

CHANTIER DE L'ECOLE DE TSIARINDRANO

Le projet de la construction d'une école a pris beaucoup de temps… La première raison est le décès du Père Marcel Hoffmann qui était à l'origine de ce projet ; sa disparition a provoqué beaucoup de retard dans la mise en route de ce chantier.
Une autre raison est le changement de lieu pour ce projet. Pourquoi avoir changé de lieu ? Simplement parce que le village où était prévu l'école n'a pas été fidèle dans ses engagements pour le fonctionnement de leur école, si bien qu'il a fallu retirer l'instituteur. Ensuite il a fallu du temps pour choisir un autre village bien motivé pour son école. Finalement le choix s'est porté sur Tsiarindrano, village situé à une douzaine de kilomètres d'Androka.

Quand nous avons voulu démarrer le chantier, un autre problème s'est posé, celui du transport des pierres, du sable nécessaire à la construction. A Androka, il n'y a pas de camion ; il faut donc profiter des camions de passage ou qui viennent pour le marché, le vendredi. Mais en une journée, peu de voyages peuvent être faits. Donc ce transport a pris du temps. S'est ajouté un petit problème de collaboration entre les villageois pour le travail de préparation des pierres…

Une autre question a dû être résolue avant de lancer la construction, à savoir les dimensions du bâtiment, en fonction de l'argent qui avait été reçue pour ce projet : au moins trois années se sont écoulées entre le temps du devis de l'école et le début des travaux… les prix ont bien augmenté entre temps… Il a fallu donc revoir les dimensions en fonction de ce qui était possible avec le budget versé. En fin de chantier, il apparaît que le devis a été largement dépassé, de près de 25 %. Mais il était impensable de faire des classes plus petites… La congrégation a accepté de prendre à sa charge le surplus de frais. Ainsi le budget est bouclé.

Le chantier de l'école a donc commencé à la fin du mois d'avril 2007. Pour les religieux qui sont à Androka, c'était aussi leur première expérience de construction ; heureusement, ils ont souvent demandé des conseils et ont pu suivre avec efficacité ce travail.

Une fois le chantier lancé, il n'y a pas eu de problèmes majeurs, les ouvriers étant déjà habitués à ce travail avec le Père Marcel. Les villageois ont aussi bien contribué pour le transport de l'eau, l'aide aux maçons…

L'école est terminée. Le village est fier d'avoir son école. Cela motive les familles à poursuivre leurs efforts pour la scolarisation de leurs enfants, gros problème dans cette région.

Merci à l'Association Tongasoa Madagascar qui a soutenu ce projet. Merci d'avoir accepté le retard, involontaire il est vrai, dans sa réalisation. Merci de soutenir ainsi ce souci que nous avons de la scolarisation des enfants dans cette région, car c'est vraiment la base d'un développement possible…

Père Daniel

PROJET : Ecole de Tsiarindrano - Androka

Argent envoyé sur compte CL No ECAR

Responsable projet : Père Marcel Hoffmann
Père Daniel Carton

CREDIT	Montant total	DEPENSES - explication	Montant total
Solde restant au _ _ _ _ _ _ _ _		Agglos (1500 ar)	
Argent reçu le _ _ _ _ _ _ _ _	13 000 000 ar	Ciment (180 sacs à 21 000 ar)	3 780 000 ar
		Fers à béton de Ø 8 (54 barres à 11 000 ar)	594 000 ar
		Fers à béton de Ø 6 (52 barres à 7 000 ar)	364 000 ar
		Tôles et accessoires avec transport depuis Tana	2 292 300 ar
		Charpentes (2 fermes à 75 000 ar)	150 000 ar
		Charpentes (25 pannes à 3 500 ar)	87 500 ar
		Menuiseries (6 fenêtres à 40 000 ar)	240 000 ar
		Menuiseries (2 portes à 90 000 ar)	180 000 ar
		Transport sable, caillasse, pierres…	645 400 ar
		Planches pour coffrage (40 à 3 500 ar)	140 000 ar
		Fil de fer, pointes…	168 000 ar
		8 sacs de chaux à 9 500 ar	76 000 ar
		Peinture à l'eau (6 bidons à 50 000 ar)	300 000 ar
		Peinture tableaux à 7 500 ar	30 000 ar
		Peinture à l'huile (5 bidons à 23 000 ar)	115 000 ar
		Main d'œuvre (6 ouvriers pendant 6 mois)	4 043 800 ar
		Transport matériaux Toliara - Androka	1 820 000 ar
		Déplacements d'Androka à Tsiarindrano (forfait)	1 500 000 ar
Total des entrées	**13 000 000 ar**	**Total des sorties**	**16 524 800 ar**

P16 – SŒUR MARIE-LYDIE TOMBO / CONSTRUCTION DE CASE PAR DE JEUNES DÉLINQUANTS EN DÉTENTION EN FAVEUR DE PERSONNES ÂGÉES DANS LE BESOIN, À MANANJARY / 1.05.06

Pour ma première visite à Mananjary, j'ai rencontré les 10 jeunes qui ont participé aux constructions des cases. Comme l'a expliqué Sœur Lydia dans son rapport d'activités figurant dans notre rapport d'activités 2005-2006, ce sont des jeunes du quartier de Taninarine sans travail et non des prisonniers dont faisait référence le projet initialement.

D'après les explications qu'ils m'ont fournies, les toits des maisons devraient tenir 5 ans. Le climat très humide favorise le pourrissement de certains matériaux et la prolifération des champignons; ces données sont à prendre en considération dans la durée de vie d'une maison.

Les maisons sur pilotis sont construites sur les terrains de la mission. L'une d'entre elle, construite sur un autre terrain a dû être déplacée, suite à des problèmes avec le propriétaire qui voulait s'approprier la maison.

Chaque jeune a reçu 200'000 FMG, environ CHF 24.- par maison construite. Ils auraient bien entendu souhaité continuer ce travail. J'ai également rencontré les bénéficiaires des constructions. Voici le profil de certains bénéficiaires :Marie-Elisabeth a 5 enfants, elle est malade et ne peut plus vendre de charbon. Julienne a 5 enfants, après avoir accouché, suite a des douleurs, elle a dû arrêter de travailler. Je n'ai pas pu rencontrer les autres bénéficiaires. Etant donné la misère dans laquelle vivent certaines personnes de cette région, un toit sur la tête n'est pas un luxe.

J'ai eu la chance d'être présente au Sambatra, fête de la circoncision qui a lieu tout les 7 ans à Mananjary et ai pu accompagner une équipe en tournage, afin de vivre de l'intérieur cette incroyable fête.

N'ayant jamais eu l'occasion de visiter cette région, j'ai profité de mon passage pour la découvrir à pied et en vélo accompagnée de Sœur Florine qui a repris les activités de Sœur Lydia. J'ai pu suivre celle-ci un matin lors de sa distribution de repas aux prisonniers. Là n'est pas le sujet de ce projet, mais je ne peux m'empêcher de donner quelques chiffres. Cette prison est initialement prévue pour 100 prisonniers, au 24.10.2007 il y en avait 340 pour 4 pièces de 9 mètres sur 4. Je vous laisse imaginer le reste, d autant plus que certains attendent leur jugement depuis 1 année.

P 17 - SŒUR CATHERINE / CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE STOCKAGE DE NOURRITURE ET D'UNE SALLE POUR DES JEUNES ECOLIERS, A ANJAMALA, RÉGION DE FIHERENA À 10 KM ENVIRON DE TULÉAR / 1.05.06

Mardi 13 novembre nous avons marché 6 heures aller retour avec sœur Catherine et sœur Rosalie pour voir la construction de la maison. Sous un soleil de plomb avec 3 points d'ombre en 3 heures de marche, il s'agit de conditions pour le moins difficiles. Au bout de du chemin dans une vallée au bord du fleuve Fiherena, on arrive enfin à Anjamala .Dans le dernier rapport d'activités il était mentionné dans le rapport de notre partenaire sœur Catherine, qu'il restait 9 millions de FMG, sur les 77'616'000 FMG de budget prévisionnel. Les travaux n'étant pas terminés lors de la rédaction du rapport d'activités de sœur Catherine, elle s'est rendue compte qu'il restait encore des frais pour l'intérieur de la maison. L'argent restant a été ingéré dans le reste des travaux. Lorsque je me suis rendue à Anjamala il restait comme travaux à effectuer le dallage de la maison. Nous avons eu une réunion avec les autorités du village, qui m'ont expliqué en malgache les difficultés qu'ils avaient rencontrées et le pourquoi du retard sur le planning initial. En étant sur le terrain on comprend souvent par soi-même les difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires avant qu'ils nous l'expliquent. Pour accéder au village il y a une descente raide de 20 minutes. Avec mon petit sac, j'ai déjà du mal à ne pas tomber, mais je n'ose imaginer à pieds nus avec un sac de 50 Kg de ciment sur le dos, comment je m'en sortirais…*

Durant la réunion, les habitants m'ont exprimé leur reconnaissance à transmettre aux membres du comité, de l'association et aux instances qui nous financent. J'ai aussi eu le droit à une chanson avec mon prénom dedans et à un coq. Ce don m'a beaucoup touchée d'autant que c'est un des plus beau coq qu'il m'a été donné de voir. Je lui ai donné le nom de Giloux et l'ai confié aux sœurs à Tuléar. Sœur Catherine va continuer d'accompagner les habitants de cette région, mais ils devront apprendre à s'organiser entre eux pour utiliser au mieux cette maison de stockage.

Androka /

Androka est le village où les projets de l'association sont nés. Tout a commencé suite à une demande d'aide financière pour l'école de Notre Dame de la Paix, effectuée par sœur Sylvain (ancienne responsable de la maison des sœurs à Androka et directrice de l'école, actuellement à Chartres).

Durant 8 ans, nous avons soutenu de nombreux projets à Androka.

Par ce petit résumé, je souhaite vous donner quelques nouvelles de nos projets aboutis.

Notre projet pilote d'aide financière à l'école Notre dame de la Paix est autonome, grâce au fonds de roulement pour les greniers à céréales. Fin novembre 2007, il restait sur les 32'000'000 FMG versés durant l'année 2003, 30'724'604 FMG, dont 6 sacs de riz. Actuellement, 250 élèves sont scolarisés. Il y a, comme les années précédentes plus de filles que de garçons. Certains parents ont toujours du mal à payer l'écolage de leurs enfants, actuellement 21 élèves étudient gratuitement et 12 élèves sont pris en charge, pour la moitié de la somme demandée qui est de 20'000 FMG. Les sœurs ont remarqué depuis l'annonce du président, que pour être chef de village, il fallait savoir lire et écrire, qu'il y avait une plus grande motivation chez les élèves.

Le programme alimentaire mondial donne des aliments (maïs, haricot, riz, sucre, etc…) tous les trimestres pour les repas du matin et du midi destinés aux élèves. Les parents d'élèves font la cuisine.

Pour l'assainissement de la cour d'école, dont les travaux ont été effectués entre 2003 et 2004, l'écoulement n'est pas totalement satisfaisant. Il y aurait comme projet d'installer une citerne afin de récupérer l'eau.

En ce qui concerne les pensionnaires, pour qui l'association donnait un fonds destiné à la nourriture, sœur Véronique, l'actuelle responsable, pourra prélever sur le fonds du grenier à céréales, en cas de besoin. Pour cette année, il y a 120 pensionnaires, dont les parents payent 4'000 FMG par mois, d'autres rien, ce qui donne en moyenne 2'500 FMG par pensionnaire.

Les trois pièces construites pour les malades durant l'année 2004-2005 sont toujours occupées. Les malades souvent gravement atteints, ne payent pas de frais d'habitation. Certains tuberculeux doivent rester pour leurs traitements durant deux mois.

Pour l'aide financière au dispensaire, apportée jusqu'en 2006,, si besoin, un fonds pourra également être prélevé du fonds pour les greniers à céréales. Je me sens optimiste sur la façon dont les sœurs pourront continuer les projets accompagnés financièrement du fonds destiné aux greniers à céréales.

Lorsque je suis partie de Androka le cœur lourd, sachant que c'était ma dernière mission, disant au revoir aux enfants, aux religieux et aux habitants, la responsable sœur Margueritte m'a dit « vous reviendrez si je vous le demande, pour nous rendre visite ? ». Cette phrase m'a beaucoup touchée et elle restera gravée dans mon cœur…

Ampanihy

Lorsque je suis arrivée pour le début de ma mission à Antananarivo, je suis allée voir sœur Rosline (ancienne responsable du projet construction d'une clôture pour jardin et achat d'outils) à l'hôpital. Celle-ci venait de subir une petite opération et était sur le point de partir pour un séjour de deux ans au Canada. Le projet jardin dont elle était responsable a été repris par une autre sœur. Les étudiants continuent à jardiner afin de manger les aliments qu'ils produisent. D'après ce qu'elle m'a dit il faudrait pratiquement toutes les années remettre à neuf la barrière, qui protège le jardin. Nous espérons qu'ils trouveront des solutions pour pouvoir financer cette barrière, que nous avions financée, ainsi que des outils.

Betioky

J'ai rencontré sœur Marie-Justine (ancienne responsable du projet de promotion féminine initialement prévu à Ampanihy et mis en œuvre à Betioky) à Tuléar, où elle était présente pour le décès de sa maman. Elle continue à vouloir soutenir les femmes par des petits projets de promotions féminines, mais à cause de problèmes de santé elle doit réduire ses activités.

Projets non aboutis

ECOLE PETER PAN / Ecole professionnelle, à Tuléar

Suite à la décision de dissolution de l'association, il a été décidé par le comité de ne pas financer ce projet, initialement prévu sur deux ans.

COMPTABILITE

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

BILAN AU 31.12.2007

Comme vous pouvez le constater le bilan cette année présente un déficit de **Fr. 58'680,--** au 31.12.07.

Les charges reflètent en effet que la perte est due en partie aux frais de fonctionnement suivants :

- Charges de salaires (salaires, AVS, assurances) n'ont pas diminués en proportion de la baise de recettes: Fr. 32'684,--
- Charges de fonctionnement (poste, fournitures, tél, loyer) : Fr. 7'781,--
- De plus nous devons aussi prendre note des recettes qui se révèlent inférieures à l'année précédente comme suit :Fr. 29'430,--
- Par contre et malgré le fait d'une diminution des recettes, nous avons financée plus de projets que l'année précédente, pour un montant de Fr. 55802,--
- Nous pouvons donc constater que l'Association ne peut plus continuer étant donné la cumulation de pertes des deux derniers exercices.

BILAN AU 25.02.2008

Comme vous pouvez le constater le **bilan final** de l'Association au 25.02.2008, présente un déficit de **Fr. 4'850,--**

Les charges reflètent en effet que la perte est due en partie aux frais de fonctionnement suivants :

- Malgré le remboursement attendu pour diverses charges sociales, celles-ci nous démontrent encore une fois qu'elles sont en partie la cause du déficit de cet exercice.
- Charges de salaires (salaires, AVS, assurances) Fr. 2726,--
- Charges de fonctionnement (poste, fournitures, comptable, tél) : Fr. 2'008,--

Caroline Saturno
Trésorière

LES COMPTES

Bilan	au 31 décembre 2007	au 31 décembre 2006

ACTIFS	CHF	CHF
Caisse	211.55	299.65
Compte courant postal	7'469.18	69'439.96
Frais admin. payés d'avance	380.30	506.50
LPP à récupérer	918.60	-
AVS à récupérer	1'311.49	-
Impôt anticipé	34.25	67.00
Compte courant C.Klay	805.60	-
Total ACTIFS	**11'130.97**	**70'313.11**

PASSIFS	CHF	CHF
Créanciers	-	58.80
Salaire à verser	154.40	-
CCGC - Ch. sociales à verser	-	360.75
Allianz - fondation de prévoyance	-	3.10
Allianz - assurances sociales	-	234.00
Perte reportée	69'656.46	110'309.45
PERTE DE L'EXERCICE	-58'679.89	**-40'652.99**
Total PASSIFS	**11'130.97**	**70'313.11**

Compte économique	*Du 01.01.07 au 31.12.07*	*Du 01.01.06 au 31.12.06*
CHARGES	**CHF**	**CHF**
Loyer	3'299.85	6'000.00
Assurances	378.80	376.20
Mobilier - Matériel de bureau	282.20	1'403.70
Téléphone - Internet	640.80	1'186.70
Frais de port	211.75	218.55
Frais bancaires et de compte courant	53.70	224.92
Autres frais	273.65	2'347.40
Frais administratifs et de fonctionnement	**5'140.75**	**11'757.47**
Frais de voyage et de déplacement	2'580.95	471.80
Ecart de change entre envoi et projets budgétés	59.81	66.60
Frais relatifs aux projets	**2'640.76**	**538.40**
Salaire	29'437.36	38'400.00
CCGC - charges sociales	3'246.75	3'127.90
Allianz - fondation de prévoyance	-	951.10
Allianz - assurances sociales	-	1'760.00
Frais et charges sur salaire	**32'684.11**	**44'239.00**
Parrainage Eliace	-	-
Androka - aide écolage	-	360.00
Androka - aide dispensaire	-	150.00
Ampanihy - clôture jardin	-	326.00
Ampanihy - promotion féminine	-	120.00
Tuléar - aide alimentation enfants handicapés	2'441.00	1'280.00
Tuléar - Bel Avenir cinéma	-	5'294.00
Tuléar - séjour éducatif et envir. Pour enfants	22'092.75	-
Mananjary - construction cases personnes agées	-	1'200.00
Fianarantsoa - achat mobilier école Vozama	-	264.00
Fianarantsoa - aide alimentaire et achat ustensiles	470.00	-
Fianarantsoa - construction école Manahala	23'955.09	-
Anjamala - construction stockage et refuge	-	8'972.00
Tenema - panneaux solaires	6'843.43	26'726.57
Total projets réalisés	**55'802.27**	**44'692.57**
Frais événements	-	6'314.10
Frais pour participations diverses	-	130.00
Total frais événements	**-**	**6'444.10**
Total CHARGES	**96'267.89**	**107'671.54**
RECETTES	**CHF**	**CHF**
Total cotisations	**350**	**1'390.00**
Dons	51.00	1'091.30
Dons - membres	1'315.00	1'830.00
Dons - spécifiques	-	900.00
Dons - recettes en n/faveur	700.00	2'580.35
Total dons	**2'066.00**	**6'401.65**
Total subventions	**35'160.00**	**40'000.00**
Evénements		17'916.20
Ventes au coûtant et recettes divers	-	-
Ventes calendrier 2006	12.00	1'187.00
Ventes DVD Association	-	-
Total recettes événements	**12.00**	**19'103.20**
Produits divers	-	25.80
Produits financiers	-	97.90
Total RECETTES	**37'588.00**	**67'018.55**
	-	-
PERTE DE L'EXERCICE	**-58'679.89**	**-40'652.99**

Bilan **au 25 février 2008**

ACTIFS	CHF
Caisse	42.95
Compte courant postal	4'891.66
LPP à récupérer	918.60
Impôt anticipé	34.25
Assurance à récupérer	280.30
AVS à récupérer	958.69
Total ACTIFS	**7'126.45**

PASSIFS	CHF
Créanciers	1'000.00
Perte reportée	10'976.57
PERTE DE L'EXERCICE	-4'850.12
Total PASSIFS	**7'126.45**

Compte économique ***Du 01.01.08 au 25.02.2008***

CHARGES	CHF
Assurances	100.00
Mobilier - Matériel de bureau	588.25
Téléphone - Internet	69.00
Frais de port	249.20
Frais Comptable	1'000.00
Frais bancaires et de compte courant	2.00
Frais administratifs et de fonctionnement	**2'008.45**
Salaire	2'494.50
CCGC - charges sociales	201.40
Frais divers - personnel	30.00
Frais et charges sur salaire	**2'725.90**
Tenema - panneaux solaires	420.77
Total projets réalisés	**420.77**
Total CHARGES	**5'155.12**

RECETTES	CHF
Total cotisations	**20.00**
Dons	
Dons - membres	25.00
Dons - spécifiques	-
Total dons	**25.00**
Total subventions	
Ventes divers objets / calendriers	260.00
Ventes DVD Association	-
Total recettes événements	**260.00**
Total RECETTES	**305.00**
	-
PERTE DE L'EXERCICE	**-4'850.12**